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　1）基本方針

　２）背景

　３）目的

　４）計画期間

　豊丘村が管理する施設は、153橋、トンネルは1路線となっている。このうち建設後

50年を超える橋梁は全体の46％を占めており、20年後の令和25年には93％に増加す

る。トンネルは、1947年に建設され77年が経過している。施設の高齢化が急激に進行

して行く状況にあるため、従来の対症療法型の維持管理を続けた場合、橋梁の修繕・

架け替え時期が集中し費用が一時期に偏るだけでなく、大規模工事に伴う交通規制や

通行止め等により交通網に与える影響が大きくなる可能性がある。

令和5年度 令和25年度

 道路施設の老朽化が全国的な課題となる中で、国土交通省は平成25年10月に「イン

フラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議」が設置し11月にはインフラの戦略

的な維持管理・更新等の方向性を示し、国や地方公共団体等が一丸となってインフラ

の戦略的維持管理及び更新等を推進するための基本的な計画として「インフラ長寿命

化基本計画」が政府決定されました。更に、平成26年7月の道路法施行規則の一部を

改正する省令に伴い、橋梁やトンネル等のインフラ施設を対象とした5年に1度の定期

点検が義務付けられました。

　これらを踏まえ、本村では村が管理・所管する橋梁153橋、トンネル1路線につい

て、点検結果や診断結果に基づき村の厳しい財政状況も考慮しながら、村民に安全・

安心な道路交通を提供するため、従来の対症療法型から、予防保全型の橋梁管理へ転

換を図る事を基本方針とします。

　村民に安全・安心の道路交通を提供するために、施設の状態を定期的な点検により

把握・診断し、損傷の軽微な段階で予防的な修繕を実施することにより、機能保持及

び回復を図る予防保全型維持管理を推進し、計画的な維持管理のための長寿命化修繕

計画を策定すると共に、ライフサイクルコストの縮減及び維持管理費用の平準化を目

的とします。

　計画期間は令和6年から令和10年とします。

１．老朽化対策における基本方針



　１）管理施設数と状況

村道 合計

153 153

1 1

　２）施設の健全性の判定区分の割合

　３）修繕等措置の着手状況

　４）対策の優先順位の考え方

令和1年から令和5年までの修繕実績を別紙「修繕等措置の着手状況一覧表」に示す。

　限られた予算内で、効率的に長寿命化を図るには、対策の優先順位区分を設定する

必要があり、健全性の違いは修繕費用の規模に与える影響が大きく、また、社会的影

響にも大きく関与してくるため、重要路線及び健全性の低い橋梁を優先とします。

　また、施設の健全性が同一の場合の優先順位は、損傷状況、路線の重要度・緊急輸

送路・利用頻度（交通量）・迂回路の状況・交差条件・塩カルの使用頻度・ライフラ

インの状況等に基づき決定します。

２．個別施設の老朽化の状況

管理橋梁数

管理トンネル数

トンネルの判定はⅡです。



　1) 健全度把握の基本的な方針

　2) 日常的な維持管理に関する基本的な方針

　3) 新技術の活用に関する基本的な方針

・路面、橋面の舗装修繕

簡易な維持作業

・付属物の状況

・排水溝、排水装置とその付近の土砂撤去

・沓座付近の土砂撤去

重点監視箇所

・路面のクラック・穴、伸縮装置部の段差

・高欄（ガードレール等）の鉛直方向のたわみ

・衝突などによる変形

・排水施設の詰まり

・支承付近の土砂堆積状況

・伸縮装置の詰まり

　点検において、すべての施設で新技術の活用を検討する。

特に、2巡目の橋梁定期点検で橋梁点検車、高所作業車、ロープアクセス等を使用し

た橋梁（24橋、全体比率15.7％）については、点検支援技術性能カタログ（案）の活

用を重点的に検討し、令和10年までに5%程度のコスト縮減を目指す。

　修繕工事においても、すべての橋梁で設計段階から新技術情報提供システム

(NETIS)の活用を含めた比較検討を行う。

３．健全度の把握及び日常的な維持管理、新技術の活用に関する基本的な方針

４．対象施設の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

・漏水・滞水の有無

・覆工の浮き・剥離の有無

　道路僑定期点検要領及び長野県トンネル点検マニュアルに準じた定期点検を5年ご
とに実施することにより、損傷状況（健全度）を把握し、次回の長寿命化修繕計画に
反映する。

　日常的な維持管理については、定期的にパトロールを行い施設の異常を早期に発見
するとともに、以下のような維持管理を行う。



　1) 橋梁

①

②

③

① 管理水準の設定

管　　理　　水　　準

予防保全を考慮した維持管理のための管理水準の設定

　架け替えの時期を迎える橋梁に対して、従来の「対症療法型」で維持管理を続けた場

合、橋梁の修繕や架け替えに要する費用が一時期に集中し多大になることが懸念される。

そのため、従来の「対症療法型」から「予防保全型」への転換を図り橋梁の寿命を延ばす

必要がある。 村民に安全・安心な道路交通を提供するために、メンテナンスサイクルを

構築し、損傷の早期発見と早期の予防保全を図ることにより、効率的かつ効果的な維持管

理を実施し橋梁の長寿命化を図り、修繕・架替え等に係る費用の10％程度縮減を目指すた

め、以下の3項目を基本方針とします。

Ⅰ 健　　　　　　全 構造物の機能に支障が生じていない状態

管
理

水
準

以
上

Ⅱ

点検・診断・措置・記録によるメンテナンスサイクルの構築

定期点検の結果に基づき、対策の優先順位を考慮した長寿命化修繕計画の策定

健全性区分 状　　　　　　　　態

　また、点検においては点検支援技術性能カタログ(案)を活用することで、令和10年まで

に2巡目点検より、5%程度の費用削減を目指す。併せて、利用頻度の考慮や地元住民の意

向を踏まえ、令和10年までに1橋程度の集約化・撤去を検討し維持管理費の5％程度縮減を

目指す。

予防保全型維持管理の概念図

早期措置段階
構造物の機能に支障が生じている可能性があり、早期に措置
を講ずべき状態

管
理

水
準

未
満

Ⅳ 緊急措置段階
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著し
く高く、緊急に措置を講ずべき状態

予　防　保　全
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から
措置を講ずることが望ましい状態

Ⅲ



② メンテナンスサイクルの構築

③

　2) トンネル

メンテナンスサイクルのイメージ図

定期点検結果に基づき、対策の優先順位を考慮した長寿命化修繕計画の策定

　点検・診断の結果に基づき、必要な対策を適切な時期に、着実かつ効率的・効果的に実
施すると共に、これらの取り組みを通して得られた橋梁の状態や対策履歴等の情報を記録
し、次期の点検・診断等に活用する「メンテナンスサイクル」を構築し、継続して実施し
ます。

　橋梁の優先順位は定期点検の結果に基づき、損傷状況、路線の重要度・緊急輸送路・利

用頻度（交通量）・迂回路の状況・交差条件・塩カルの使用頻度・ライフラインの状況等

を考慮して設定し、各橋梁の点検時期及び修繕時期を整理計画します。

　令和1年の点検で早期に対策が必要な損傷はなかった。

　トンネルの劣化は、気象作用が少ないためほとんど進行しないと言われています。本ト

ンネルに関しては平成29年に修繕工事を実施しており、その後の点検でも早期に対策が必

要な損傷は確認されず健全度もⅡである。したがって、５年毎の定期点検での劣化の進行

はほとんど想定されないため、しばらくの間は定期点検のみとなる事が想定されるが、従

来の「対症療法型」の修繕では、工事の増加が見込まれるため、「予防保全型」への転換

を図りトンネルの寿命を延ばすとともに、工事費等に係るコスト縮減を目指す。

また、トンネルの法定点検や修繕等の実施に当たっては、新技術情報提供システム

(NETIS)や点検支援技術性能カタログ(案)などを参考に、新技術や技術開発の動向を把握

し、導入の検討をすすめ、点検作業についての効率化やコスト削減を目指します。

点検 診断

記録 措置

橋梁を定期的に点検し

変状を把握。

定期点検結果に基づ

き、変 状規模、変状原

因、進行要 因、道路利

用者への影響等 を踏

まえ対策区分の判定、

健全性の診断を行う。

健全性の診断に基づき、道路

の効率的な維持及び修繕 か

ら必要な措置を講じる。

各種点検結果や補修等の 履

歴を記録、保存。



　1）計画策定担当部署

豊丘村　建設環境課　　TEL　0265-35-9054

５．対象施設ごとの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期

　長寿命化修繕計画を策定する153橋について、今後50年間の事業費を比較すると従来の

対症療法型が19億円に対して、長寿命化修繕計画の実施による予防保全型が8億円とな

り、コスト縮減効果は11億円となる。また、損傷に起因する通行制限等が減少し、道路の

安全性・信頼性が確保される。

６．長寿命化修繕計画による効果

７．計画策定担当部署

　別紙一覧表に年次計画、補修内容及び次回点検時期を示す。
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着手状況一覧表

R1 R2 R3 R4 R5

1001 台城橋 （1級）町道古町境の沢線 鋼橋 98 Ⅱ R4

1002 桜橋 村道1069河野新田西線 鋼橋 12.1 Ⅱ R1

1003 筏橋 （1級）村道0112河野新田横断線 鋼橋 10.5 Ⅰ R2

1004 筏河原橋 村道1031市の沢線 RC橋 2.1 Ⅱ R3

1005 わりだし一号橋 村道1030旧河野新田横断線 鋼橋 11.5 Ⅱ R1

1006 わりだし二号橋 村道1039筏大渕線 RC橋 4.4 Ⅱ R1

1007 川原橋 村道1030旧河野新田横断線 RC橋 2.8 Ⅰ R1

1008 筏間夫井橋 村道1034間夫井線 RC橋 3.3 Ⅰ R3

1009 筏稲荷橋 村道1033筏稲荷線 RC橋 3.5 Ⅰ R3

1010 源六田橋 村道1017滝川新田線 RC橋 2.7 Ⅰ R1

1011 間沢川橋 村道1015滝川日影線 PC橋 7.05 Ⅱ R2

1012 足倉橋 村道1005足倉線 RC橋 5.7 Ⅱ R1

1015 新田橋 村道1066羽根線 RC橋 3 Ⅰ R2

1016 田中下新田橋 村道1076田中線 RC橋 3 Ⅰ R2

1018 大渕三号橋 村道1074大渕2号線 RC橋 3.1 Ⅱ R1

1019 大渕二号橋 村道1073大渕1号線 RC橋 2 Ⅱ R1

1020 溝の口橋 村道1032筏市の沢線 鋼橋 4.6 Ⅱ R1

判定区
分

最新点
検年次

補修設計・工事時期
備考橋梁名 橋梁名 路線名 橋種

全橋長
(m)



1021 八王子井橋 村道1068八王子中部線 RC橋 3.5 Ⅰ R3

1022 角垣外橋 （2級）村道0206北垣外北村林1号線 RC橋 3 Ⅱ R1

1023 市の沢上橋 （2級）村道0206北垣外北村林1号線 鋼橋 8.5 Ⅱ R1

1024 横山橋 （2級）村道0201寺垣外線 RC橋 4.5 Ⅱ R1

1025 経塚橋 村道1042経塚線 RC橋 3.7 Ⅰ R3 補修設計 補助工事

1026 中曽根橋 村道1046中曽根線 RC橋 7.5 Ⅱ R2

1028 大宮沖一号橋 村道1094地蔵道線 RC橋 2.89 Ⅰ R3

1029 寺沢川橋 （1級）村道0110竜東一貫道路 PC橋 12.2 Ⅱ R1

1031 三島橋 村道1102地蔵道三島線 RC橋 7.4 Ⅱ R2

1032 大渕一号橋 村道1039筏大渕線 RC橋 2.7 Ⅰ R1

1033 黒谷橋 村道0206北垣外北村林1号線 PC橋 7.3 Ⅰ R3

1034 羽根橋 村道1066羽根線 RC橋 3.2 Ⅱ R1

1035 清水洞橋 村道1085狐塚線 鋼橋 2.1 Ⅱ R1

1036 芝原橋 （2級）村道0206北垣外北村林1号線 RC橋 2.5 Ⅱ R1

1037 美国平橋 村道1066羽根線 RC橋 2.9 Ⅰ R3

1038 稲葉橋 村道1066羽根線 RC橋 3.1 Ⅲ R3 詳細設計

1040 上黒谷桟道橋 （1級）村道0101黒谷線 鋼橋 25.1 Ⅱ R3

1042 西橋 村道1113西橋線 鋼橋 16.5 Ⅱ R2

1043 南排水井一号橋 村道1115地蔵道中芝線 RC橋 2.55 Ⅱ R3

1044 芦部川橋 村道1120地蔵道林線 鋼橋 13.5 Ⅱ R1

令和6年度工事予定

役場にて対応検討中



1046 三次原橋 村道1133黒谷三次原線 RC橋 6.5 Ⅱ R2

1047 一の沢橋 村道1133黒谷三次原線 RC橋 3.2 Ⅰ R1

1048 風通橋 （2級）村道0203中平胡桃沢線 RC橋 2 Ⅱ R1

1050 淀橋 （1級）村道0102長沢線 鋼橋 47 Ⅰ R1 補修設計 補修工事

1051 中曽根橋 村道1046中曽根線 RC橋 4.45 Ⅱ R2

1052 芦部川橋 （1級）村道0108中央線 鋼橋 55 Ⅱ R1

1053 寺沢橋 （1級）村道0108中央線 鋼橋 14.7 Ⅱ R1

1054 北洞上橋 村道1019北洞線 RC橋 3.3 Ⅱ R1

1055 八王子新田橋 村道1157八王子線 RC橋 3 Ⅰ R1

2001 柄山日影橋 村道2062柄山日影横断線 RC橋 18 Ⅱ R1

2002 うどくぼ橋 村道2062柄山日影横断線 RC橋 2.9 Ⅰ R3

2003 小宮沢橋 村道2059丁那線 RC橋 6.05 Ⅰ R5

2004 大宮沢橋 村道2061大入山つるね線 RC橋 9.8 Ⅱ R2

2005 二丁橋 村道2067二丁下畑線 鋼橋 13.2 Ⅱ R2

2006 冷沢橋 村道2056大沢線 RC橋 3.3 Ⅰ R1

2007 的坂橋 村道2085旧的坂線 鋼橋 5 Ⅱ R3 単費対応

2008 石田橋 村道2042石田線 鋼橋 4 Ⅱ R1

2009 西久保橋 村道2034切山沢線 RC橋 3.3 Ⅰ R3

2010 小沼橋 村道2034切山沢線 RC橋 5.7 Ⅰ R2

2011 菊指平橋 村道2041菊指平線 鋼橋 5 Ⅱ R3



2012 切山橋 村道2035旧切山線 RC橋 3.8 Ⅱ R3

2014 高鳥谷橋 村道1095窪田菖蒲ヶ沢線 RC橋 2.4 Ⅰ R3

2015 掘割下橋 村道2033旧黒谷線 RC橋 2.74 Ⅰ R3

2016 下宮橋 村道2013下宮線 鋼橋 13 Ⅱ R2

2022 公事免橋 （1級）村道0106中央横断線 鋼橋 13 Ⅱ R1

2023 南平橋 （1級）村道0106中央横断線 鋼橋 18 Ⅰ R3 補修設計 補助工事

2024 青木沢橋 村道2071馬壬女平線 RC橋 3 Ⅱ R3

2025 百田橋 村道2071馬壬女平線 鋼橋 9.1 Ⅲ R3 補修設計 単費対応

2026 馬壬女橋 村道2071馬壬女平線 RC橋 3.3 Ⅰ R2

2027 胡桃沢2号橋 （2級）村道0203中平胡桃沢線 RC橋 2.6 Ⅱ R1

2028 長久保橋 村道2007長久保線 RC橋 7 Ⅱ R3

2036 青木ヶ沢橋 村道芦部川線 RC橋 4.1 Ⅰ R5

2037 芦部川橋 村道芦部川線 PC橋 8.4 Ⅱ R5

3002 道西島二号橋 村道3155舞台西線 RC橋 3.5 Ⅰ R1

3003 新田三号橋 村道3119田村北新田5号線 RC橋 3 Ⅱ R2

3004 沖二号橋 村道3017森谷線 RC橋 3 Ⅰ R2

3007 北新田一号橋 村道3120田村南新田1号線 RC橋 6 Ⅰ R2

3008 北新田二号橋 村道3004一貫水路2号線 RC橋 5.9 Ⅰ R1

3009 内新田橋 村道3029内新田2号線 RC橋 2.9 Ⅱ R3

3010 わで橋 村道3034田村林新田線 RC橋 2.1 Ⅱ R1



3011 上嶋橋 村道3034田村林新田線 鋼橋 9 Ⅱ R2

3016 新漆沢川橋 （1級）村道0110竜東一貫道路 PC橋 10.7 Ⅱ R1

3017-1 漆沢橋 村道1120地蔵道林線 RC橋 8 Ⅰ R3 補修設計 補助工事

3017-2 漆沢歩道橋 村道1120地蔵道林線 鋼橋 12.2 Ⅱ R1

3018 批杷沢新橋 （2級）村道0207北垣外北村林2号線 鋼橋 9 Ⅰ R3 補修設計 補助工事

3019 境橋 （1級）村道0102長沢線 RC橋 15 Ⅱ R1

3021 長沢二号橋 村道3102入道ヶ久保線 RC橋 4.6 Ⅱ R3

3022 中見山橋 村道3099小枝線 RC橋 5 Ⅱ R2

3023 新中見橋 村道3113大乗坊線 RC橋 2.3 Ⅰ R3 補修設計 補助工事

3025 長沢一号橋 村道3098大津洞上佐原線 RC橋 6 Ⅰ R1

3027 掘立橋 村道3113大乗坊線 鋼橋 18.5 Ⅱ R2

3028 洞堤橋 村道3112笹久保漆沢線 RC橋 2.9 Ⅰ R3

3029 大満沢橋 村道3099小枝線 RC橋 3.1 Ⅰ R3 補修設計 補助工事

3030 新芦部川橋 （1級）村道0110竜東一貫道路 鋼橋 23 Ⅱ R1

3031 柳沢橋 村道3113大乗坊線 RC橋 12.05 Ⅲ R4 補修設計

3032 長沢橋 村道3131長沢りんご団地1号線 鋼橋 18.5 Ⅱ R2

3033 横山橋 村道3122横山線 鋼橋 20 Ⅱ R2

3034 巻ヶ城橋 （1級）村道0102長沢線 鋼橋 46 Ⅱ R1

3035 無名橋 村道3034田村林新田線 RC橋 4 Ⅰ R1

4006 びわ沢橋 村道4032ビヤ沢線 RC橋 6.65 Ⅱ R2



4007 平岩橋 （1級）村道0102長沢線 RC橋 14.8 Ⅱ R1

4010 津賀の沢橋 村道4057佐賀利1号線 RC橋 3.7 Ⅱ R3

4011 虻川大橋 （1級）村道0108中央線 鋼橋 114 Ⅰ R3 補修設計 補助工事

4012 舟沢橋 村道4110下戸中線 RC橋 4 Ⅱ R2

4013 大久保橋 村道4072堀田線 鋼橋 4 Ⅱ R3

4015 大平橋 村道4086横畑線 RC橋 4.6 Ⅱ R3

4017 長久保橋 村道4094長久保じりづき線 RC橋 4.1 Ⅱ R3 補修設計 補助工事

4018 東冷田橋 村道4096佐原野田の平線 鋼橋 4.9 Ⅱ R3

4020 井戸洞橋 村道4096佐原野田の平線 RC橋 4.3 Ⅱ R3

4021 庚申橋 村道4113坂島小枝線 RC橋 2.9 Ⅰ R3

4024 中戸中橋 （1級）村道0106中央横断線 鋼橋 21.5 Ⅱ R3

4025 坂嶋橋 村道4113坂島小枝線 鋼橋-RC橋 31.6 Ⅱ R2

4026 野田平橋 村道4115本谷萩野線 RC橋 30.1 Ⅱ R2

4027 北山橋 村道4117本谷北山線 RC橋 8 Ⅱ R2

4028 清水橋 村道4117本谷北山線 木橋 4.9 Ⅰ R3

4029 ビリ沢橋 村道4115本谷萩野線 RC橋 4.1 Ⅱ R2

4046 下戸中橋 村道4109ダンゴ坂線 鋼橋 21.1 Ⅱ R2

4047 新虻川橋 （1級）村道0110竜東一貫道路 PC橋 50 Ⅱ R2

5001 前田橋 村道5023前田線 RC橋 5.5 Ⅱ R1

5002 板屋下橋 村道5022柳屋線 RC橋 2.8 Ⅱ R1

リニア工事関連でJRが工事対応する。時期は未定



5005 落し新田橋 村道5054落し線 PC橋 2 Ⅱ R1

5006 穴田一号橋 村道5055穴田線 RC橋 2.7 Ⅰ R3 補修設計 補助工事

5007 穴田二号橋 村道5055穴田線 RC橋 2 Ⅱ R3

5008 下井落橋 村道5021伴野新田東線 RC橋 2.2 Ⅱ R1

5009 法外一号橋 村道5048法外線 BOX橋 2.6 Ⅰ R3

5010 法外二号橋 村道5048法外線 RC橋 2 Ⅰ R1

5011 落し井橋 村道5054落し線 RC橋 2.4 Ⅱ R3

5014 雨坂橋 村道5085雨坂北線 RC橋 4.4 Ⅰ R2

5015 城見田一号橋 （1級）村道0115城見田線 RC橋 3.9 Ⅱ R1

5016 城見田二号橋 村道5118城見田線 RC橋 2 Ⅱ R1

5017 給米地一号橋 村道5050伴野新田1号線 RC橋 3.7 Ⅱ R3

5019 園橋 （1級）村道0105壬生沢線 PC橋・鋼橋 7.45 Ⅲ R3 補修設計 補修工事

5020 新園橋 村道5038小園旧県道線 RC橋 4.6 Ⅱ R3

5021 千代橋 村道5038小園旧県道線 PC橋 4 Ⅱ R2

5022 井の口橋 村道5041井の口線 RC橋 5.6 Ⅰ R1

5023 地蔵橋 村道5045ﾌｯﾄﾃﾞ線 RC橋 7.7 Ⅰ R3 補修設計 補助工事

5024 天狗橋 村道5092源道地線 RC橋 5.7 Ⅰ R3 補修設計 補助工事

5026 喬豊橋 村道阿島200号線 PC橋 14.5 Ⅱ R2

6001 鍋倉沢橋 村道6013追分鍋倉線 RC橋 2.4 Ⅰ R3

6002 栃久保橋 村道6035栃久保線 RC橋 4.3 Ⅱ R2

リニア工事関連でJRが工事対応する。時期は未定



6004 上戸中橋 村道6030上戸中千駄木線 鋼橋 27.3 Ⅱ R2

6005 下アナンタ橋 村道6030上戸中千駄木線 RC橋 5 Ⅰ R2

7001 川うそ田橋 村道7002上屋敷線 鋼橋 12.1 Ⅲ R4 補修設計

7002 北の沢橋 村道7006舟平柏原線 鋼橋 10.7 Ⅱ R3

7003 不動滝1号橋 （1級）村道0105壬生沢線 鋼橋 19.8 Ⅱ R1

7004 不動滝2号橋 （1級）村道0105壬生沢線 RC橋 19.4 Ⅱ R1

7005 場知沢橋 村道7014細畑横スラ線 RC橋 3 Ⅰ R3

7006 宮の前橋 （1級）村道0106中央横断線 RC橋 8.5 Ⅱ R1

7007 宮の平橋 村道7038馬道線 RC橋 4.9 Ⅰ R3

7008 神宿橋 村道7027壬生沢柳久保線 木橋 4 Ⅰ R3

7011 芦川橋 村道7045南沢線 RC橋 3.4 Ⅱ R3

7013 南沢三号橋 村道7050南沢上桃添線 RC橋 2.1 Ⅱ R3

7016 北の久保橋 村道7061北の久保線 RC橋 6.4 Ⅱ R3

7017 場知沢橋 （1級）村道0108中央線 鋼橋 48 Ⅰ R1

7018 壬生沢川橋 （1級）村道0108中央線 RC橋 60 Ⅱ R1

7019 不動滝3号橋 村道壬生沢線 RC橋 12.1 Ⅰ R5

トンネル

1 二丁トンネル 村道大入山線 64.2 Ⅱ R6

令和6年度工事予定



４．対象施設ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R6 R7 R8 R9 R10

7001 川うそ田橋 村道7002上屋敷線 鋼橋 1965 12.1 1.8 Ⅲ R4 予定
点検

実施

1053 寺沢橋 （1級）村道0108中央線 鋼橋 1987 14.7 10.2 Ⅲ R6 予定
点検

実施

2022 公事免橋 （1級）村道0106中央横断線 鋼橋 1973 13 4.6 Ⅲ R6 予定
点検

実施

3019 境橋 （1級）村道0102長沢線 RC橋 1987 15 7.8 Ⅲ R6 予定
点検

実施

7003 不動滝1号橋 （1級）村道0105壬生沢線 鋼橋 1981 19.8 4 Ⅲ R6 予定
点検

実施

7004 不動滝2号橋 （1級）村道0105壬生沢線 RC橋 1981 19.4 3.4 Ⅲ R6 予定
点検

実施

7019 不動滝3号橋 村道壬生沢線 RC橋 1981 12.1 2.5 Ⅲ R6 予定
点検

実施

3031 柳沢橋 村道3113大乗坊線 RC橋 1973 12.05 3.6 Ⅲ R4 予定
点検

実施

全幅員
(m)

判定
区分

最新
点検
年次

対策の内容・時期
備考

整理
番号

施設名 路線名 橋種
架設
年度

延長
(m)

主部材:表⾯被覆&ひび割れ注⼊ 等

橋脚:断⾯修復&炭素繊維シート接着 等

橋脚:断⾯修復&炭素繊維シート接着 等

主部材：ケレン、塗装等

橋脚:断⾯修復&炭素繊維シート接着 等

橋脚:炭素繊維シート接着＆伸縮装置取替 等

橋脚:ひび割れ注⼊&伸縮⽬地取替 等

橋脚:ひび割れ注⼊&伸縮⽬地取替 等



2008 石田橋 村道2042石田線 鋼橋 1972 4 1.1 Ⅲ R6 予定
点検

実施

1042 西橋 村道1113西橋線 鋼橋 1971 16.5 3.1 Ⅱ R2 予定
点検

実施

3022 中見山橋 村道3099小枝線 RC橋 1965 5 3 Ⅱ R2 予定
点検

実施

4024 中戸中橋 （1級）村道0106中央横断線 鋼橋 1967 21.5 3.7 Ⅱ R3 予定
点検

実施

6004 上戸中橋 村道6030上戸中千駄木線 鋼橋 1985 27.3 2 Ⅱ R2 予定
点検

実施

4046 下戸中橋 村道4109ダンゴ坂線 鋼橋 1986 21.1 2 Ⅱ R2 予定
点検

実施

4026 野田平橋 村道4115本谷萩野線 RC橋 1979 30.1 2.5 Ⅱ R2 予定
点検

実施

3034 巻ヶ城橋 （1級）村道0102長沢線 鋼橋 1993 46 6.2 Ⅱ R6 予定
点検

実施

2004 大宮沢橋 村道2061大入山つるね線 RC橋 1965 9.8 2 Ⅱ R2 予定
点検

実施

3027 掘立橋 村道3113大乗坊線 鋼橋 1968 18.5 3.6 Ⅱ R2 予定
点検

実施

主部材:塗装 等

橋台:断⾯修復 等

主部材：ケレン、塗装等

橋台：表⾯被覆等

舗装：打ち換え

橋台：断⾯修復 等

橋台：断⾯修復 等



4029 ビリ沢橋 村道4115本谷萩野線 RC橋 1960 4.1 3.9 Ⅱ R2 予定
点検

実施

1052 芦部川橋 （1級）村道0108中央線 鋼橋 1990 55 8.2 Ⅱ R6 予定
点検

実施

1040 上黒谷桟道橋 （1級）村道0101黒谷線 鋼橋 1979 25.1 5.6 Ⅱ R3 予定
点検

実施

4025 坂嶋橋 村道4113坂島小枝線 鋼橋-RC橋 1977 31.6 3 Ⅱ R2 予定
点検

実施

1031 三島橋 村道1102地蔵道三島線 RC橋 1988 7.4 3.7 Ⅱ R2 予定
点検

実施

2016 下宮橋 村道2013下宮線 鋼橋 1975 13 2.4 Ⅱ R2 予定
点検

実施

4047 新虻川橋 （1級）村道0110竜東一貫道路 PC橋 1995 50 12.8 Ⅱ R2 予定
点検

実施

3017-2 漆沢歩道橋 村道1120地蔵道林線 鋼橋 1965 12.2 1.1 Ⅱ R6 予定
点検

実施

4027 北山橋 村道4117本谷北山線 RC橋 1977 8 3 Ⅱ R2 予定
点検

実施

7017 場知沢橋 （1級）村道0108中央線 鋼橋 1991 48 8.1 Ⅱ R6 予定
点検

実施



1046 三次原橋 村道1133黒谷三次原線 RC橋 1979 6.5 6.6 Ⅱ R2 予定
点検

実施

4006 びわ沢橋 村道4032ビヤ沢線 RC橋 1980 6.65 2.7 Ⅱ R2 予定
点検

実施

3030 新芦部川橋 （1級）村道0110竜東一貫道路 鋼橋 1999 23 11.5 Ⅱ R6 予定
点検

実施

7018 壬生沢川橋 （1級）村道0108中央線 RC橋 1989 60 7.7 Ⅱ R6 予定
点検

実施

2005 二丁橋 村道2067二丁下畑線 鋼橋 1964 13.2 2 Ⅱ R2 予定
点検

実施

2001 柄山日影橋 村道2062柄山日影横断線 RC橋 1964 18 2.1 Ⅱ R6 予定
点検

実施

1002 桜橋 村道1069河野新田西線 鋼橋 1973 12.1 4 Ⅱ R6 予定
点検

実施

1023 市の沢上橋 （2級）村道0206北垣外北村林1号線 鋼橋 1974 8.5 4.6 Ⅱ R6 予定
点検

実施

5007 穴田二号橋 村道5055穴田線 RC橋 1993 2 14.5 Ⅱ R3 予定
点検

実施

7006 宮の前橋 （1級）村道0106中央横断線 RC橋 1965 8.5 5.5 Ⅱ R6 予定
点検

実施



1011 間沢川橋 村道1015滝川日影線 PC橋 1977 7.05 2.2 Ⅱ R2 予定
点検

実施

2011 菊指平橋 村道2041菊指平線 鋼橋 1972 5 0.9 Ⅱ R3 予定
点検

実施

1044 芦部川橋 村道1120地蔵道林線 鋼橋 1974 13.5 3.7 Ⅱ R6 予定
点検

実施

2007 的坂橋 村道2085旧的坂線 鋼橋 1975 5 4 Ⅱ R3 予定
点検

実施

3011 上嶋橋 村道3034田村林新田線 鋼橋 1976 9 3.7 Ⅱ R2 予定
点検

実施

7002 北の沢橋 村道7006舟平柏原線 鋼橋 1973 10.7 1.5 Ⅱ R3 予定
点検

実施

2037 芦部川橋 村道芦部川線 PC橋 1980 8.4 4 Ⅱ R5 予定
点検

実施

5015 城見田一号橋 （1級）村道0115城見田線 RC橋 1978 3.9 7.2 Ⅱ R6 予定
点検

実施

3032 長沢橋 村道3131長沢りんご団地1号線 鋼橋 1982 18.5 4 Ⅱ R2 予定
点検

実施

4013 大久保橋 村道4072堀田線 鋼橋 1972 4 1.3 Ⅱ R3 予定
点検

実施



1020 溝の口橋 村道1032筏市の沢線 鋼橋 1979 4.6 1.5 Ⅱ R6 予定
点検

実施

4018 東冷田橋 村道4096佐原野田の平線 鋼橋 1978 4.9 3 Ⅱ R3 予定
点検

実施

5005 落し新田橋 村道5054落し線 PC橋 1993 2 6.5 Ⅱ R6 予定
点検

実施

2027 胡桃沢2号橋 （2級）村道0203中平胡桃沢線 RC橋 1963 2.6 3.4 Ⅱ R6 予定
点検

実施

4007 平岩橋 （1級）村道0102長沢線 RC橋 1988 14.8 6.5 Ⅱ R6 予定
点検

実施

1012 足倉橋 村道1005足倉線 RC橋 1980 5.7 3.4 Ⅱ R6 予定
点検

実施

4012 舟沢橋 村道4110下戸中線 RC橋 1970 4 2.5 Ⅱ R2 予定
点検

実施

1029 寺沢川橋 （1級）村道0110竜東一貫道路 PC橋 1997 12.2 11.6 Ⅱ R6 予定
点検

実施

3016 新漆沢川橋 （1級）村道0110竜東一貫道路 PC橋 2000 10.7 7.8 Ⅱ R6 予定
点検

実施

6002 栃久保橋 村道6035栃久保線 RC橋 1980 4.3 3.1 Ⅱ R2 予定
点検

実施



3033 横山橋 村道3122横山線 鋼橋 1990 20 4.5 Ⅱ R2 予定
点検

実施

1005 わりだし一号橋 村道1030旧河野新田横断線 鋼橋 1973 11.5 4.1 Ⅱ R6 予定
点検

実施

5021 千代橋 村道5038小園旧県道線 PC橋 1965 4 3.1 Ⅱ R2 予定
点検

実施

5026 喬豊橋 村道阿島200号線 PC橋 1996 14.5 12.8 Ⅱ R2 予定

実施

1048 風通橋 （2級）村道0203中平胡桃沢線 RC橋 1971 2 3.7 Ⅱ R6 予定
点検

実施

3021 長沢二号橋 村道3102入道ヶ久保線 RC橋 1976 4.6 3.1 Ⅱ R3 予定
点検

実施

1024 横山橋 （2級）村道0201寺垣外線 RC橋 1974 4.5 4.6 Ⅱ R6 予定
点検

実施

5011 落し井橋 村道5054落し線 RC橋 1970 2.4 8.5 Ⅱ R3 予定
点検

実施

1051 中曽根橋 村道1046中曽根線 RC橋 1988 4.45 4.05 Ⅱ R2 予定
点検

実施

1035 清水洞橋 村道1085狐塚線 鋼橋 1981 2.1 0.3 Ⅱ R6 予定
点検

実施



4020 井戸洞橋 村道4096佐原野田の平線 RC橋 1960 4.3 4 Ⅱ R3 予定
点検

実施

5017 給米地一号橋 村道5050伴野新田1号線 RC橋 1962 3.7 3 Ⅱ R3 予定
点検

実施

7016 北の久保橋 村道7061北の久保線 RC橋 1983 6.4 3.2 Ⅱ R3 予定
点検

実施

1043 南排水井一号橋 村道1115地蔵道中芝線 RC橋 1971 2.55 4.1 Ⅱ R3 予定
点検

実施

4010 津賀の沢橋 村道4057佐賀利1号線 RC橋 1977 3.7 3 Ⅱ R3 予定
点検

実施

5020 新園橋 村道5038小園旧県道線 RC橋 1976 4.6 3.1 Ⅱ R3 予定
点検

実施

3009 内新田橋 村道3029内新田2号線 RC橋 1988 2.9 4 Ⅱ R3 予定
点検

実施

7011 芦川橋 村道7045南沢線 RC橋 1988 3.4 5.85 Ⅱ R3 予定
点検

実施

1004 筏河原橋 村道1031市の沢線 RC橋 1993 2.1 6.7 Ⅱ R3 予定
点検

実施

1022 角垣外橋 （2級）村道0206北垣外北村林1号線 RC橋 1974 3 10 Ⅱ R6 予定
点検

実施



1026 中曽根橋 村道1046中曽根線 RC橋 1974 7.5 4.03 Ⅱ R2 予定
点検

実施

1036 芝原橋 （2級）村道0206北垣外北村林1号線 RC橋 1974 2.5 4.8 Ⅱ R6 予定
点検

実施

2028 長久保橋 村道2007長久保線 RC橋 1975 7 2.45 Ⅱ R3 予定
点検

実施

1054 北洞上橋 村道1019北洞線 RC橋 1963 3.3 3.6 Ⅱ R6 予定
点検

実施

4015 大平橋 村道4086横畑線 RC橋 1960 4.6 3 Ⅱ R3 予定
点検

実施

5008 下井落橋 村道5021伴野新田東線 RC橋 1962 2.2 2.3 Ⅱ R6 予定
点検

実施

1018 大渕三号橋 村道1074大渕2号線 RC橋 1972 3.1 2.7 Ⅱ R6 予定
点検

実施

1019 大渕二号橋 村道1073大渕1号線 RC橋 1972 2 4.05 Ⅱ R6 予定
点検

実施

1034 羽根橋 村道1066羽根線 RC橋 1966 3.2 3.7 Ⅱ R6 予定
点検

実施

7013 南沢三号橋 村道7050南沢上桃添線 RC橋 1966 2.1 1.5 Ⅱ R3 予定
点検

実施



5001 前田橋 村道5023前田線 RC橋 1993 5.5 4 Ⅱ R6 予定
点検

実施

2024 青木沢橋 村道2071馬壬女平線 RC橋 1977 3 2.4 Ⅱ R3 予定
点検

実施

1006 わりだし二号橋 村道1039筏大渕線 RC橋 1979 4.4 3 Ⅱ R6 予定
点検

実施

2012 切山橋 村道2035旧切山線 RC橋 1985 3.8 2.5 Ⅱ R3 予定
点検

実施

3003 新田三号橋 村道3119田村北新田5号線 RC橋 1988 3 8.9 Ⅱ R2 予定
点検

実施

3010 わで橋 村道3034田村林新田線 RC橋 1983 2.1 12.8 Ⅱ R6 予定
点検

実施

5002 板屋下橋 村道5022柳屋線 RC橋 1993 2.8 5.6 Ⅱ R6 予定
点検

実施

5016 城見田二号橋 村道5118城見田線 RC橋 1993 2 17.8 Ⅱ R6 予定
点検

実施

1050 淀橋 （1級）村道0102長沢線 鋼橋 1990 47 6.2 Ⅱ R6 予定
点検

実施

2036 青木ヶ沢橋 村道芦部川線 RC橋 1960 4.1 3.7 Ⅱ R6 予定
点検

実施



1047 一の沢橋 村道1133黒谷三次原線 RC橋 1970 3.2 3 Ⅱ R6 予定
点検

実施

4011 虻川大橋 （1級）村道0108中央線 鋼橋 1982 114 8 Ⅰ R3 予定
点検

実施

2023 南平橋 （1級）村道0106中央横断線 鋼橋 1974 18 4.8 Ⅰ R3 予定
点検

実施

2025 百田橋 村道2071馬壬女平線 鋼橋 1977 9.1 2.5 Ⅰ R3 予定
点検

実施

5019 園橋 （1級）村道0105壬生沢線 PC橋・鋼橋 1965 7.45 8.2 Ⅰ R3 予定
点検

実施

3025 長沢一号橋 村道3098大津洞上佐原線 RC橋 1987 6 2.5 Ⅰ R6 予定
点検

実施

6005 下アナンタ橋 村道6030上戸中千駄木線 RC橋 1985 5 2 Ⅰ R2 予定
点検

実施

1016 田中下新田橋 村道1076田中線 RC橋 1972 3 4 Ⅰ R2 予定
点検

実施

2002 うどくぼ橋 村道2062柄山日影横断線 RC橋 1972 2.9 2 Ⅰ R3 予定
点検

実施

1025 経塚橋 村道1042経塚線 RC橋 1974 3.7 4.5 Ⅰ R3 予定
点検

実施



2006 冷沢橋 村道2056大沢線 RC橋 1975 3.3 2.2 Ⅰ R6 予定
点検

実施

4028 清水橋 村道4117本谷北山線 木橋 1960 4.9 0.5 Ⅰ R3 予定
点検

実施

7008 神宿橋 村道7027壬生沢柳久保線 木橋 1960 4 0.5 Ⅰ R3 予定
点検

実施

3018 批杷沢新橋 （2級）村道0207北垣外北村林2号線 鋼橋 1976 9 3.7 Ⅰ R3 予定
点検

実施

2026 馬壬女橋 村道2071馬壬女平線 RC橋 1984 3.3 2 Ⅰ R2 予定
点検

実施

3023 新中見橋 村道3113大乗坊線 RC橋 1983 2.3 4 Ⅰ R3 予定
点検

実施

1003 筏橋 （1級）村道0112河野新田横断線 鋼橋 1973 10.5 5 Ⅰ R2 予定
点検

実施

1033 黒谷橋 村道0206北垣外北村林1号線 PC橋 2009 7.3 4.8 Ⅰ R3 予定
点検

実施

2003 小宮沢橋 村道2059丁那線 RC橋 1960 6.05 3.7 R5 予定

実施

3008 北新田二号橋 村道3004一貫水路2号線 RC橋 1972 5.9 3.8 Ⅰ R6 予定
点検

実施



3017-1 漆沢橋 村道1120地蔵道林線 RC橋 1965 8 3.6 Ⅰ R3 予定
点検

実施

5023 地蔵橋 村道5045ﾌｯﾄﾃﾞ線 RC橋 1970 7.7 2.6 Ⅰ R3 予定
点検

実施

1021 八王子井橋 村道1068八王子中部線 RC橋 2001 3.5 7.2 Ⅰ R3 予定
点検

実施

5022 井の口橋 村道5041井の口線 RC橋 1977 5.6 3.6 Ⅰ R6 予定
点検

実施

2010 小沼橋 村道2034切山沢線 RC橋 1980 5.7 4.1 Ⅰ R2 予定
点検

実施

2014 高鳥谷橋 村道1095窪田菖蒲ヶ沢線 RC橋 1963 2.4 3.7 Ⅰ R3 予定
点検

実施

3029 大満沢橋 村道3099小枝線 RC橋 1962 3.1 3.3 Ⅰ R3 予定
点検

実施

4017 長久保橋 村道4094長久保じりづき線 RC橋 1960 4.1 6.7 Ⅰ R3 予定
点検

実施

5006 穴田一号橋 村道5055穴田線 RC橋 1962 2.7 5 Ⅰ R3 予定
点検

実施

5009 法外一号橋 村道5048法外線 BOX橋 2018 2.6 6 Ⅰ R3 予定
点検

実施



3007 北新田一号橋 村道3120田村南新田1号線 RC橋 1988 6 4.5 Ⅰ R2 予定
点検

実施

1007 川原橋 村道1030旧河野新田横断線 RC橋 1972 2.8 5.5 Ⅰ R6 予定
点検

実施

1008 筏間夫井橋 村道1034間夫井線 RC橋 1972 3.3 3.6 Ⅰ R3 予定
点検

実施

1015 新田橋 村道1066羽根線 RC橋 1972 3 6.1 Ⅰ R2 予定
点検

実施

1028 大宮沖一号橋 村道1094地蔵道線 RC橋 1972 2.89 4 Ⅰ R3 予定
点検

実施

1032 大渕一号橋 村道1039筏大渕線 RC橋 1972 2.7 2.85 Ⅰ R6 予定
点検

実施

1037 美国平橋 村道1066羽根線 RC橋 1970 2.9 2.65 Ⅰ R3 予定
点検

実施

1055 八王子新田橋 村道1157八王子線 RC橋 2011 3 12 Ⅰ R6 予定
点検

実施

2015 掘割下橋 村道2033旧黒谷線 RC橋 1970 2.74 2 Ⅰ R3 予定
点検

実施

3028 洞堤橋 村道3112笹久保漆沢線 RC橋 1972 2.9 0.8 Ⅰ R3 予定
点検

実施



6001 鍋倉沢橋 村道6013追分鍋倉線 RC橋 1972 2.4 1.6 Ⅰ R3 予定
点検

実施

7007 宮の平橋 村道7038馬道線 RC橋 1972 4.9 1.65 Ⅰ R3 予定
点検

実施

1038 稲葉橋 村道1066羽根線 RC橋 1966 3.1 4.8 Ⅰ R6 予定
点検

実施

2009 西久保橋 村道2034切山沢線 RC橋 1975 3.3 4 Ⅰ R3 予定
点検

実施

4021 庚申橋 村道4113坂島小枝線 RC橋 1976 2.9 3 Ⅰ R3 予定
点検

実施

5014 雨坂橋 村道5085雨坂北線 RC橋 1975 4.4 3 Ⅰ R2 予定
点検

実施

7005 場知沢橋 村道7014細畑横スラ線 RC橋 1975 3 3 Ⅰ R3 予定
点検

実施

5024 天狗橋 村道5092源道地線 RC橋 1995 5.7 5.09 Ⅰ R3 予定
点検

実施

1010 源六田橋 村道1017滝川新田線 RC橋 1980 2.7 4 Ⅰ R6 予定
点検

実施

3004 沖二号橋 村道3017森谷線 RC橋 1980 3 3 Ⅰ R2 予定
点検

実施

主部材:断⾯修復&炭素繊維シート接着 等



1009 筏稲荷橋 村道1033筏稲荷線 RC橋 1988 3.5 5.4 Ⅰ R3 予定
点検

実施

3002 道西島二号橋 村道3155舞台西線 RC橋 1988 3.5 5.9 Ⅰ R6 予定
点検

実施

5010 法外二号橋 村道5048法外線 RC橋 1993 2 6 Ⅰ R6 予定
点検

実施

3035 無名橋 村道3034田村林新田線 RC橋 1996 4 6.1 Ⅰ R6 予定
点検

実施

1001 台城橋 （1級）町道古町境の沢線 鋼橋 1972 98 4.6 Ⅰ R4 予定

実施

1 二丁トンネル 村道大入山選 1947 64.2 3.5 Ⅱ R6 予定
点検

実施

トンネル




