
送電線⼯事の進捗状況
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下伊那変電所

№5

№10

№147
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№10

東海鉄道⼩渋川線

東海鉄道豊丘線

下伊那分岐線豊丘変電所

HP

⼩渋川線№13以降の国有林内は，記載を省略しています。

資料の複製・転写はご遠慮願います。

○凡例
︓仮設⼯事中 ︓仮設⼯事完了
︓基礎⼯事中 ︓基礎⼯事完了
︓組⽴⼯事中 ︓組⽴⼯事完了
︓架線⼯事中 ︓架線⼯事完了
︓撤 去 ︓完了

完了基数
伐採 仮設 基礎 組⽴ 架線

下伊那
南信幹

１/２
基

１/２
基

１/２
基

０/２
基

０/４
径間

豊丘線 ９/９
基

１０/１０
基

１０/１０
基

９/１０
基

５/１１
径間

⼩渋川線 ２０/２０
基

１９/２０
基

１９/２０
基

１９/２０
基

１７/２１
径間
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南信幹線№147組⽴⼯事中

下伊那変電所

南信幹線
新№147
▼南信幹線

旧№147
▼

豊丘線№8組⽴⼯事（完了）

№9
▼

№8

№10
▼

南信幹線№147組⽴作業状況


