
東海旅客鉄道株式会社

第２８回 豊丘村リニア対策委員会



報告内容

１．豊丘村内の工事概要

２．坂島工区 戸中・壬生沢工区の工事進捗状況について

３．工事用車両通行に伴う確認書の変更について

４．村道城見田線・壬生沢線の道路改良と発生土活用場所
について

５．豊丘村内における対策土の活用について
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豊丘村内の工事概要配布資料１ R6.1.30
ＪＲ東海

坂島非常口

坂島工区

大 鹿 村
戸中非常口

豊丘変電所

青木川非常口

伊那山地トンネル 約15.3km

戸中・壬生沢工区 青木川工区
阿島北
工区

工事名称
中央新幹線阿島北高架橋ほか

新設
中央新幹線伊那山地トンネル

新設（戸中・壬生沢工区）
中央新幹線伊那山地トンネル

新設（坂島工区）

請負会社 飛島建設（株）、神稲建設 飛島建設（株）、（株）市川工務店 清水建設（株）、大日本土木（株）

施工延長 約１．１ｋｍ 約６．６ｋｍ 約５．１ｋｍ

契約工期
２０２１年４月２２日

～２０２６年３月３１日
２０１８年９月６日

～２０２６年９月３０日
２０１６年９月２９日

～２０２６年９月３０日

豊 丘 村 品川

名古屋
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工事進捗状況（坂島工区）

【トンネル工事】
・２０２１年７月から斜坑掘削を開始しており延長
約１，４４０ｍの内、約８割の掘削が完了しています。

配布資料２ R6.1.30
ＪＲ東海

【発生土置き場（本山）】

：伐採済
：地下排水設置済
：パイロット道路造成済

パイロット道路造成や埋設工の設置等を行っています。

①

②



※工程は現時点の予定です。

主な作業箇所 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

坂島非常口ヤード
（トンネル掘削）

発生土置き場（本山）
（パイロット道路造成、
地下排水工、埋設工等）

発生土仮置き場（坂島）
（発生土仮置き、
発生土粒度調整）

工事の予定（坂島工区）

本日の対策委員会

配布資料３ R6.1.30
ＪＲ東海



工事進捗状況（戸中・壬生沢工区）配布資料４ R6.1.30
ＪＲ東海

【トンネル工事】
・斜坑の掘削が完了し、２０２２年１１月から本坑を
掘削しています。斜坑との交点から品川方面（東）
に向け掘削しており、坂島工区まで（約２．７ｋｍ）の
内、約４割掘削しています。

【発生土置き場（戸中）】

：伐採済
：地下排水設置済
：埋設工設置済
：調整池設置済
：盛土造成範囲

②

①

②



工事進捗状況（戸中・壬生沢工区）配布資料５ R6.1.30
ＪＲ東海

【豊丘変電所造成工事】
・令和５年１１月から造成工事に先立ち、村道の付替工事を開始しました。

いい感じの平面図
中部電力高圧鉄塔中部電力高圧鉄塔
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：現在の村道柏原線
：付替後の村道柏原線
：現在の進捗
：変電所造成範囲
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工事進捗状況（戸中・壬生沢工区） R6.1.30
ＪＲ東海

【村道福島線・中央横断線道路改良】
・令和５年１１月から村道福島線で道路改良工事を開始しました。今後、村道中央
横断線（通称、鍋倉線）においても、道路改良工事を実施いたします。

豊丘村

村事業である工事の
工事用車両は、以下
のようなピンク色のス
テッカーを付けて通行
しております。

【車両ステッカー イメージ】

【発生土活用事業】
村道佐原線道路改良事業 福島てっぺん公園駐車場改良事業

配布資料６



主な作業箇所 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

戸中非常口ヤード
（トンネル掘削・インバート工）

発生土置き場（戸中）
（盛土造成・各種排水工等）

豊丘変電所
（村道付替等）

村道佐原線道路改良工事【村事業】
（補強土壁工等）

福島てっぺん公園駐車場整備工事【村事業】
（調整池設置工等）

村道福島線・中央横断線道路改良【村事業】
（側溝入替等）

※工程は現時点の予定です。

工事の予定（戸中・壬生沢工区）

本日の対策委員会

R6.1.30
ＪＲ東海

配布資料７



報告内容 R6.1.30
ＪＲ東海

１．豊丘村内の工事概要

２．坂島工区 戸中・壬生沢工区の工事進捗状況について

３．工事用車両通行に伴う確認書の変更について

４．村道城見田線・壬生沢線の道路改良と発生土活用場所
について

５．豊丘村内における対策土の活用について



工事用車両通行に伴う確認書の変更について

豊丘変電所造成工事着手に先立ち、豊丘村と取り交わしている「中央新幹線建設に伴う
豊丘村内における道路改良工事及び工事用車両通行等に関する確認書」を変更しました。

R6.1.30
ＪＲ東海

配布資料８



報告内容 R6.1.30
ＪＲ東海

１．豊丘村内の工事概要

２．坂島工区 戸中・壬生沢工区の工事進捗状況について

３．工事用車両通行に伴う確認書の変更について

４．村道城見田線・壬生沢線の道路改良と発生土活用場所
について

５．豊丘村内における対策土の活用について



橋梁補強

小野神社

壬生沢坑口

橋梁補強

交差点改良

１工区 ２工区 ３工区 ４工区

：道路拡幅
：道路側溝改修
：農業用水路改修

凡例

※二車線化の幅員を確保できた箇所についてはセンターライン設置を基本とします。
※協議状況等によっては変更になる可能性があります。

配布資料９ 村道城見田線・村道壬生沢線道路改良事業計画
R6.1.30
ＪＲ東海



壬生沢坑口

橋梁補強

豊丘変電所

：道路側溝改修
：待避所設置

凡例

５工区

安全施設設置
橋梁補強

見通し確保
伐採

側溝蓋掛け

見通し確保
伐採

見通し確保
伐採

道路付替（壬生沢線 ）
交差点改良、直線化
発生土の活用

交差点改良
（隅切り）

※二車線化の幅員を確保できた箇所についてはセンターライン設置を基本とします。
※協議状況等によっては変更になる可能性があります。

村道城見田線・村道壬生沢線道路改良事業計画配布資料１０ R6.1.30
ＪＲ東海



・壬生沢川高架橋工事及び阿島トンネルの掘削等に伴う発生土約5万ｍ3（施工位置参照）
は、発生土活用箇所へ、運搬することになりました。

：発生土運搬車両運行ルート（往復路）

GoogleMapより

施工位置

※運行ルート計画等を含め、現時点の計画であり、今後変更となる可能性があります。

村道壬生沢線（開田～鬼の久保）での発生土活用について配布資料１１ R6.1.30
ＪＲ東海

村道壬生沢線（開田～鬼の久保）
発生土活用箇所

【約5万m3】



報告内容 R6.1.30
ＪＲ東海

１．豊丘村内の工事概要

２．坂島工区 戸中・壬生沢工区の工事進捗状況について

３．工事用車両通行に伴う確認書の変更について

４．村道城見田線・壬生沢線の道路改良と発生土活用場所
について

５．豊丘村内における対策土の活用について



「対策土」とは

◆以下の２種類のうち、最終的な対策をとる発生土を「対策土」と呼んでいます

① 自然由来重金属等の基準不適合土

• カドミウム、六価クロム、水銀、セレン、鉛、ヒ素、ふっ素、ほう素が該当します

• 土壌汚染対策法で定める土壌溶出量基準値を超える自然由来重金属等を含んで
いるものを、自然由来重金属等の基準不適合土と評価します

② 酸性化可能性のある土
• 黄鉄鉱など、硫化鉱物が含まれているもので、空気と水に触れることで酸性化す

るものを指します

• 地盤工学会が定めた試験により、検液のpHが3.5以下となったものを、長期的な
酸性化の可能性があると判明した発生土（酸性土）と評価します

掘削 、 発生土サンプル採取

自然由来重金属等の試験

対策土

酸性化可能性試験

基準値
オーバー

基準値以内

基準値オーバー

通常の発生土として活用

毎日１回ずつ実施

基準値以内

試験フロー図

R6.1.30
ＪＲ東海

配布資料１２



「自然由来重金属等」の捉え方

◆その名の通り、自然界に存在するものです

（例） 「ひじき」にはヒ素やほう素が含まれています

ヒ素 ほう素

一般的な濃度（mg／kg） （※） 110 110
土壌汚染対策法基準（mg／L） ≦0.01 ≦1.0

（※） 乾燥時の濃度

◆「一切摂取してはならない」といったものではありません

土壌汚染対策法の基準設定の基本的な考え方は、

「その濃度の水を、体重５０ｋｇの人が７０年間にわたり、１日２Ｌ飲用し続けたとしても
影響がないこと」とされています

◆発生源から距離が離れるほど、地下水汚染の濃度は薄くなっていきます

仮に地下水汚染が生じた場合、汚染が到達する距離は以下の通りと考えられています

物質の種類 概ねの距離（m）

六価クロム 500
ヒ素、ふっ素、ほう素 250

カドミウム、鉛、水銀、セレン 80
（一般的な地下水の実流速の下で到達する距離の一般値）

R6.1.30
ＪＲ東海

配布資料１３



豊丘村内 対策土発生状況

・仮置きしている要対策土量：約３，０００ｍ３（締固め土量）

超過基準項目：ヒ素
最大溶出量 ：０．０２２ｍｇ／Ｌ
※基準値（０．０１ｍｇ／Ｌ）の２．２倍

R6.1.30
ＪＲ東海

配布資料１４



豊丘村内 対策土活用候補地

坂島非常口

戸中非常口

発生土置き場（戸中）

豊丘変電所

発生土置き場（本山）

対策土の活用方針
・自社用地での活用を優先とし、公共事業や民有地での活用も検討
・豊丘村内の発生土は村内で処理
・交通安全の確保や居住環境への配慮のため出来る限り山間地で処理

・上記方針より周辺に人家、耕作地の無い発生土置き場（本山）が最適地であると判断しました。
・活用に際しての対策等については今後、専門家も交えて検討してまいります。
・対策等の計画が固まりましたら、改めてご説明いたします。

発生土仮置き場（坂島）

R6.1.30
ＪＲ東海

配布資料１５



活用における対策の検討に向けた取組み
R6.1.30
ＪＲ東海

・専門家からは「試験は適切に実施され、不溶化効果を確認した。」とご意見を頂きました。

配布資料１６

大鹿村での取組み状況
・対策工の一つである「不溶化工」について、効果を確認する試験を実施しております。
・令和５年１２月１日に専門家が参画する「建設発生土活用技術検討会」にて試験結果を
説明しました。

※本内容は当社ＨＰ「長野工事事務所からのお知らせ」にて公表しております。

試験の実施状況 建設発生土活用技術検討会
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活用における対策の検討に向けた取組み
R6.1.30
ＪＲ東海

豊丘村での取組状況
・対策の検討を進めるにあたり、大鹿村で検討を進めている不溶化工が豊丘村で
発生した対策土でも有効か確認する試験を令和５年８月から実施しております。

・豊丘村の対策土に対しても不溶化材の効果が得られることを確認しております。
今後も試験を継続し、結果について検討に活用していきます。

試験の実施状況 試験の結果

※不溶化した試料の結果は全て0.001mg/L未満

配布資料１７

◆：原土
■：不溶化した試料

基準値


