

<p>③ → 今進捗している工事状況を丁寧に説明いただきました。村内でいろいろな事が並行して進んでいると思います。トンネルの状況など並行して行われているのか、今後どのような工事予定、発注予定であるのか等説明いただきたい。</p> <p>④ → 先ほど②の質問で話がありました方と同じ方が解りませんが、同様の質問を依頼されています。来年は耕作できないと言う話しであったので、別にリンゴ園を借りる事になった。面積が広くなりすぎるので、もう1年耕作できない。予定通り用地買収をお願いしたいというものです。先程のお答えですと具体的に決まっていないう事ですが、電話でのキャンセルでなく、訪問するなどの誠意を持った対応をお願いしたいと思います。その方の言葉の中には、約束通りの用地買収とならないのであれば損害賠償請求も考えておられるようです。訪問し説明するなど誠意を持った対応をお願いします。</p> <p>⑤ → 村道長沢線の道路改良変更については、来週地元説明をしていただく事となっていますが、県道長沢田村線の改良については、工事予定が来年1月からとなっていますが、これについてはどのようになっていますか？ → 山田から笹久保御手形への道路改良と思うが、資料のスケジュールでは、1月から実施となっていますが工事前に説明をお願いしたい。</p>	<p>⇒JR 東海 伊那山地トンネルのまだ発注されていない区間については、坂島工区の状況を踏まえながら発注時期を検討して参りますが、現段階で何時手続きに入っていくか決まっておりません。状況をみながら、この委員会でもお話しさせていただきたいと思います。</p> <p>⇒JR 東海 訪問して説明し、対応して参ります。</p> <p>⇒清水大日本 JV まだ測量等が終了しておらず、詳細図面ができていないため説明が遅れております。現時点で4箇所の改良を予定しています。</p> <p>⇒JR 東海 工事に先立って説明をさせていただいた後に実施していきますのでお願いいたします。</p>
---	--

②中部電力 変電所工事車両通行道路の改良について資料とパワーポイントを使って説明
安全対策案を10月24日～11月2日にかけて、4回4区の役員の方に説明
頂戴した意見について検討しており、継続して説明していきます。
変電所工事に合わせて、安全対策もH30秋着工を予定している。

○質疑応答

対策委員会での質問・意見・要望	事業者等の回答（村・県・JR東海・中部電力）
<p>委員長 それぞれの地区の方には説明いただいています。ご意見ご質問、ご要望等がありましたら出していただきたいと思います。</p> <p>⑥ 各区の皆様には説明いただいています。保育園や学校へも説明をお願いしたいと思います。PTAの危険箇所要望でも多く出されましたが、車両を通りやすくする事も大切ですが、住民の皆さんの安全な利用が出来るよう考慮いただきたい。また、JR東海さんと同様に工事車両の表示をいただくよう配慮をお願いしたい。</p> <p>⑦ → 工事の事ではないが、住民の方より確認の為質問していただきたいと寄せられましたのでお聞きします。10年後にリニアが開通するが、大きな電力を必要とします。原子力発電所の稼働は確実に無いと言えるかどうか確認をと言う事でした。電力が不足する場合においては、原子力での発電を視野に入れているのでは？という不安からの質問です。いかがでしょうか？ → 含みが多少あるお答えでしたが、住民の中には再稼働を心配されている方もいますのでご配慮いただいて、不安なものは無い方が良くと思いますので、今後も随時将来の電力を考えてのご説明をいただきたいと思います。</p>	<p>⇒中部電力 学校等への説明については、今後教育委員会を通じて日程調整し関係する皆さんへ説明していききたいと思います。地元と協議し住民の皆さんの安全を考慮した改良を行っていききたいと思います。現在調査用車両へは中部電力関係車両の表示を行って通行しておりますが、今後工事用車両への表示については、色と番号での明示を検討しています。</p> <p>⇒中部電力 今の計画ですと、原子力発電の再稼働がなければリニア電源の供給ができないという事ではありません。中部電力としては、資源の少ない日本という国において原子力発電は必要な電源と考えております。リニアに必要と言う事ではなく、長い目で見まして電力供給すべて含め再稼働を進めていきたいと考えております。今現在浜岡原子力発電所の再稼働について語る時期でなく安全対策を進めております。</p>

③長野県 坂島と戸中の坑口の用地取得が終了し、残すは壬生沢坑口と変電所用地となりますが、用地取得に入る準備が整っていませんので用地交渉に入っておりません。

○質疑応答

対策委員会での質問・意見・要望	事業者等の回答（村・県・JR東海・中部電力）
<p>⑧ → 柏原変電所の件についてですが、JR 東海から長野県に用地取得が 1 年遅れる旨の説明があったのでしょうか？</p> <p>→ JR 東海は長野県に対してその旨の通告を行っていますか？</p>	<p>⇒長野県 本日は用地の部署の者が参加しておりませんのでお答えできません。</p> <p>⇒JR 東海 用地取得事務については、飯田市は飯田市に、町村については長野県にお手伝いいただくように協定を結んでおります。従いまして、JR 東海と長野県、飯田市の用地部隊で常に連携を取り調整をさせていただいています。地元や地権者には JR 東海からお話ししないといけないと思っておりますが、現在豊丘村と変電所用地の道路や水路の付け替えの協議中で大詰めを迎えておりますので、取得用地が確定しておりません。その為事務手続きを長野県に委託するに至っておりません。そういった状況を事前に地元にお知らせする事が必要と思っておりますので、今後このようなお話が無いようにしていきたいと思っております。</p>

(2) 今後の進め方について

豊丘村 村として報告させていただきます。

- ①大気環境測定を実施します。地権者の方にご協力いただき設置個所が決定しました。御手形神社交差点から 200m 程笹久保方面へ進んだ道路脇に車両設置いたします。珍しい車が約 1 カ月間駐車されます。照会等ありましたら説明いただくと幸いです。
- ②前回お願いしました「中央新幹線伊那山地トンネル新設（坂島工区）工事における環境保全について」に対するご意見ご質問は寄せられませんでしたので報告いたします。

(3) その他

委員長 その他委員の皆さんから何かありますか？

- ⑨ → JR 東海、中部電力にお聞きしたいが、携帯電話基地局などの通信関係整備が予定されていますか？
- ⇒JR 東海 JR 東海では予定しておりません。
- ⇒中部電力 中部電力でも予定しておりません。
- ⇒豊丘村 戸中の鳥獣防護柵の所に au 独自のアンテナが建設される申請がありました。今後工事が行われる予定です。

〔次回の開催予定〕 次回の会議を 1 月 25 日（木）19:00～ 開催したいと思っておりますが日程調整をお願いします。

6. 閉会

○終了時間 午後 8 時 15 分