

伊那山地トンネル新設(坂島工区)工事だより

令和3年5月号

回覧


清水建設(株)・大日本土木(株)工事共同企業体

拝啓 新緑の候、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

日頃より「伊那山地トンネル新設(坂島工区)工事」にご理解を賜り厚くお礼申し上げます。

現在、トンネルの掘削開始に向けて、坂島非常口トンネルヤード整備工事、発生土置き場(本山)の造成工事等を施工しております。引続き、工事に対するご理解、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

施工位置図



工事工程表

工種	2021年							備考
	5	6	7	8	9	10	11	
坂島非常口 トンネルヤード整備工事等								掘削開始時期については、 改めてお知らせします。
仮置き場(坂島) 整備工事								
発生土置き場(本山) 造成工事								
発生土置き場(本山) 準備ヤード資材搬入								

GW休暇

夏期休暇



坂島非常口ヤード

全景写真



坂島非常口ヤード



トンネル仮設備工事を行っています。

仮置き場(坂島)

整地工事を行っています。



発生土置き場(本山)



進入路の造成工事を行っています。

発生土置き場(本山)



地下排水管の設置工事を行っています。

工事車両は右写真のステッカーを掲示し、決められた搬入ルートを通行させて頂きます。安全運転を最優先とし、運転マナーに十分配慮し通行いたします。

中央新幹線
N-02-004
 中央新幹線伊那山地トンネル新設(坂島工区)
工事車両
 清水建設・大日本土木JV



施工業者：清水建設(株)・大日本土木(株)工事共同企業体 (担当：小沼)

現場事務所 〒399-3202 長野県下伊那郡豊丘村大字神稲 9440-1 TEL：0265-49-8416

