

伊那山地トンネル新設 (坂島工区) 工事だより

回覧

VOL.72

令和5年8月号

清水建設㈱・大日本土木㈱工事共同企業体

拝啓 残夏の候、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。


日頃より「伊那山地トンネル新設（坂島工区）工事」に対し、ご理解、ご協力を頂き厚く御礼申し上げます。現在、坂島非常口では斜坑掘削、発生土置き場（本山）では造成工事を継続しております。

引続き、工事に対するご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

敬具

《8～9月の主な工事予定》

- | | |
|-------------|----------------------|
| 坂島非常口 | : 斜坑掘削 |
| 発生土仮置き場（坂島） | : 砕石材作成 |
| 発生土置き場（本山） | : 進入路造成（盛土工）、地下埋設工など |



《現場状況》坂島非常口

非常口ヤード




斜坑内状況



斜坑掘削は約6割完了しております。

《現場状況》発生土置き場（本山）


平面図



縦排水管

横集水管

透水シート



縦排水管から横集水管が伸びており、盛土内の排水機能を向上させております。

《現場状況》発生土仮置き場（坂島）



【職員の紹介】

ナイターソフトに参加させて頂いております木股（きまた）祐貴です。千葉県出身で明かり工事を担当しています。様々な行事に参加させて頂ければと思いますので、見かけたら気軽にお声掛けください。宜しくお願い致します。



【趣味】ソフトテニス
ゴルフ スポーツ観戦

施工業者：清水建設(株)・大日本土木(株)工事共同企業体（担当：出浦、小沼）

現場事務所 〒399-3202 長野県下伊那郡豊丘村大字神稲 9440-1 TEL：0265-49-8416