

伊那山地トンネル新設 (坂島工区) 工事だより

回覧

VOL.73

令和5年9月号

清水建設(株)・大日本土木(株)工事共同企業体

拝啓 秋晴れの候、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

日頃より「伊那山地トンネル新設(坂島工区)工事」に対し、ご理解、ご協力を頂き厚く御礼申し上げます。現在、坂島非常口では斜坑掘削、発生土置き場(本山)では造成工事を継続しております。

引続き、工事に対するご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

敬具

《9~10月の主な工事予定》

- 坂島非常口 : 斜坑掘削
- 発生土仮置き場(坂島) : 砕石材作成
- 発生土置き場(本山) : 進入路造成(盛土工)、地下埋設工など



《現場状況》坂島非常口

非常口ヤード



トンネル掘削にて発生した土を
トンネル坑内から搬出しています。

斜坑内状況



送風管

安全通路

斜坑掘削は約6割完了しております。

《現場状況》発生土置き場（本山）

撮影日：R5.4




撮影日：R5.9



現場状況の Before After です。
埋設工（赤破線）や盛土工事は順調に進んでいます。

平面図



撮影位置

【職員の紹介】

今年5月に赴任しました、新入社員でトンネル工事担当の森 優介です。先輩方に教わりながら、日々勉強させていただいております。また、11月の駅伝大会に参加させていただく予定です。今後とも宜しくお願い致します。

【趣味】キャンプ 登山
スノーボード ドライブ
ライブ鑑賞 合気道



施工業者：清水建設(株)・大日本土木(株)工事共同企業体（担当：出浦、小沼）

現場事務所 〒399-3202 長野県下伊那郡豊丘村大字神稲 9440-1 TEL：0265-49-8416

