

リニア中央新幹線 工事だより

2024年12月号

坂島工区（清水建設・大日本土木JV）

戸中・壬生沢工区（飛島建設・市川工務店JV）

阿島北工区（飛島建設・神稲建設JV）

日頃より豊丘村内における中央新幹線建設工事にご理解ご協力いただき、厚く御礼申し上げます。豊丘村内における12月から1月の工事予定についてお知らせいたします。

豊丘村内工事箇所

工事用車両運行ルート


— : 坂島工区

— : 戸中・壬生沢工区

（豊丘村事業：佐原線改良・てっぺん公園工事他）

— : 阿島北工区※調整中

（豊丘村事業：城見田線・壬生沢線改良含む）



伊那山地トンネル新設(坂島工区)

【非常口(トンネル工事)】本坑掘削(品川方面)
 【発生土置き場(本山)】進入路造成、地下排水工など



工事用車両ステッカー

【非常口(トンネル工事)】



本坑掘削を施工しています。
 (写真は品川方に向けて撮影)

【発生土置き場(本山)】



地下排水工、進入路造成を施工しています。

お問い合わせ先

施工業者 : 坂島工区新設工事共同企業体(清水建設・大日本土木)
 現場事務所 : 豊丘村大字神稲9440-1
 T E L : 0265-49-8416
 所 長 : 宇山 有士

伊那山地トンネル新設(戸中・壬生沢工区)

【非常口(トンネル工事)】本坑掘削(品川方面)、インバート、覆工
 【発生土置き場(戸中)】盛土工、排水工など
 【豊丘変電所】村道付替、調整池工、地盤改良工など
 【村道佐原線道路改良】法面工、排水工、簡易張出車道、舗装工など
 【福島てっぺん公園】法面補強工、盛土工、管理用道路工など
 【村道福島線道路改良】側溝入替など
 【村道壬生沢線道路改良】道路拡幅など



工事用車両ステッカー


【非常口(トンネル工事)】



【発生土置き場(戸中)】



【豊丘変電所】



【福島てっぺん公園】




【道路改良(村道佐原線)】



【道路改良(村道佐原線)】




【村道佐原線通行規制のお知らせ】



【施工(通行規制)予定期間】

2024年 継続 ～ 2025年 2月上旬
 ※作業時間帯(8:30～16:30)は全面
 通行止めまたは片側交互通行となります
 ※12/28～1/6 は規制を行いません

工事用車両ステッカー
 (村事業)



※通行規制の詳細は、現地案内看板にてお知らせします。
 ※村道改良等、村事業の工事用車両はこちらのステッカーを貼
 付けて運行しています。


お問い合わせ先

施工業者 : 戸中・壬生沢工区新設工事共同企業体(飛島建設・市川工務店)
 現場事務所 : 豊丘村大字神稲9105-1
 TEL : 0265-49-0502
 所 長 : 塩満 剛治

阿島北高架橋ほか新設(阿島北工区)

【村道城見田線・村道壬生沢線(道路改良 区間①)】

排水工など



※施工状況により片側交互通行(夜間は、信号機による規制)の場合があります。

豊丘村
300

※村道改良等、村事業の工事用車両はこちらのステッカーを貼付けて運行しています。
(番号は、300 番台を使用します。)

工事用車両ステッカー(村事業)

お問い合わせ先

施工業者 : 阿島北高架橋ほか工区新設工事共同企業体(飛島建設・神稲建設)

現場事務所 : 飯田市座光寺 6501 番

T E L : 0265-49-8314

所 長 : 後藤 香